

Vállalkozási szerződés módosítása,

amely létrejött egyrészről:

Név: **Ipolytarnóc Község Önkormányzata**
Cím: 3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.
Adószám: 15452214-2-12
Törzsszám: 452212
Képviseli: Gál István polgármester
Kapcsolattartó: Nyergesné Fodor Éva jegyző
Telefon: 32/454-100

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**);

másrészről:

cégnev: **Perial-Ker Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 5.
cégjegyzékszám: 12-09-011448
számlaszám: 11741062-24132897-00000000
adószám: 29211340-2-12
képviseli: Keresztes Imre ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen felek (a továbbiakban: **Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1.) Preambulum

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2023. év március hónap 8. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indított „**Ipolytarnóc község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése**” tárgyában (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), mely közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó lett a nyertes ajánlattevő, és amelyre tekintettel a Felek a 2023. május hónap 30. napján Szerződést kötöttek.

Vállalkozó a teljesítés megkezdését követően pótmunka iránti igényt nyújtott be Megrendelő felé. Megrendelő, ill. műszaki ellenőre az igényt megvizsgálta, mely igényt alaposnak talált, azok Megrendelő általi előre nem láthatóságát alátámasztotta, az alábbi indokokra tekintettel:

1-1-0 sz. árok építése

Az Ipoly-folyóba való becsatlakozás előtt, a meglévő zsilip műtárgy megközelíthetősége az elvégzett bozót irtás után vált lehetővé. Megállapításra került, hogy a műtárgy teljes fém szerkezetét ellopták, megrongálva azzal a műtárgy beton szerkezetét is. A megrongált beton szerkezetet pótolni, javítani kell, a teljes zsilip szerkezetet és tartozékait pótolni kell.

1-1-1. sz. árok építése

Kiss út 7. hsz-ú ingatlan előtti átereszt 100 %-ban eltömődött, több helyen a régi beton cső betört. Erre tekintettel a csere szükséges, műszaki ellenőr megállapításai a naplóban rögzítve.

2-0-0 sz. árok építése

Rákóczi út 14. hsz-ú ingatlan előtti átereszt 100 %-ban eltömődött, a régi beton cső több helyen beszakadt. Erre tekintettel a csere szükséges, műszaki ellenőr megállapításai a naplóban rögzítve.

3-0-0 sz. árok építése

Rákóczi út 2. hsz-ú ingatlan előtti tervezett földárok lefedése DN 30 beton csővel, ezen a szakaszon az elmúlt években az Ipoly többször kiöntött a fel és levonuló ár tömedékelte el a régi földárkot, az új földárkokkal sem oldódik meg hosszútávon a probléma. Ugyanezen a szakaszon a Rákóczi út 8-12. hsz-ú ingatlanok közös kapubejáró átjárása feltárás után nem fellelhető, teljesen eltömődött, iszaptalanítása nem megvalósítható, itt is cserélni szükséges.

Műszaki ellenőr a kivitelezői észrevételeket jogosnak tartotta.

Megrendelő jóváhagyta, és megrendelte a változtatással érintett műszaki tartalom szerinti munkák elvégzését a Vállalkozó által benyújtott költségvetésben foglaltak szerint.

II. A Szerződés módosításának tartalma

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy közös akarattal a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés tárgya a „Ipolytarnóc község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű kivitelezési munkáinak elvégzése a nevezett közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívásában és Közbeszerzési dokumentumaiban, az eljárás során nyertesként kihirdetett Ajánlatban, illetve az ezekben meghatározott műszaki tartalomban, ill. a jelen szerződésmódosítást alátámasztó dokumentumokban részletezettek szerint. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok, illetve a műszaki leírás körébe tartozó dokumentumok tartalmazzák.

2. A jelen szerződésmódosításban foglalt pótmunkák vállalkozói díja mindösszesen: nettó 19.916.464,- Ft azaz tizenkilencmillió-kilencszáztizenhatezer-négyszázhatvannégy forint + ÁFA, azaz bruttó 25.293.909,-Ft, azaz huszonötmillió-kettőszázkilencvenháromezer-kilencszázkilenc forint.

3. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a teljesítési határidő nem módosul.

III. A Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi szempontú indokolása



1. A Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalmat érintő szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

Felek rögzítik, hogy a Preambulumban foglalt okok Megrendelő részéről nem voltak előre láthatók, továbbá a módosítások nem változtatják meg a Szerződés jellegét, illetve a szerződésmódosítás összege nem éri el az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Vállalkozási szerződés Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései egyebekben változatlan tartalommal hatályosak azzal, hogy annak rendelkezései a Szerződésmódosítással együtt értelmezendők.
2. A Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
3. Felek a jelen Szerződést 6, azaz hat példányban, annak elolvasása és közös, egyező értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Ipolytarnóc, 2023. év szeptember hó 4. napján

		
Gál István polgármester Ipolytarnóc Község Önkormányzata Megrendelő		Keresztes Imre ügyvezető Perial-Ker Kft. Vállalkozó

Ellenjegyzés:

Perial-Ker Kft.
2660 Balassagyarmat, Zichy utca 5.
Adószám: 29211340-2-12
Bsz.: 11741062-24132897